

Protokollauszug der Gemeinderatssitzung
vom 3. April 2019

53
612.6

**Ausbau Bifangstrasse Ost / Genehmigung Schlussabrechnung
Bifangstrasse**

Orientierung

Die Einwohnergemeinde hat in den Jahren 2014/2015 die Bifangstrasse Ost ausgebaut. Die Gemeindeversammlung hat dafür am 03.12.2014 nach erfolgtem Rückkommensantrag einen Kredit von total Fr. 480'000.-- genehmigt. Der Ausführungskredit beinhaltet den Strassenausbau mit Trottoir im Betrag von Fr. 400'000.-- und den Ersatz der Wasserleitung im Betrag von Fr. 80'000.--.

Gemäss Reglement der Einwohnergemeinde über die Grundeigentümerbeiträge- und Gebühren sind die Anstösser an die Bifangstrasse für die Ausbaurkosten der Strasse zu 60 % beitragspflichtig. Die Abrechnung ergab eine anrechenbare Beitragssumme von total Fr. 65'517.50. Diese Beiträge wurden den Anstössern in Rechnung gestellt und sind alle bezahlt worden. Die Bauarbeiten wurden nach Plan ausgeführt und sind abgeschlossen.

Schlussabrechnung

Mit Datum vom 15.03.2017 legt das Büro BSB die Schlussabrechnung für den Ausbau der Bifangstrasse Ost und für den Ersatz der Wasserleitung vor.

Die Abrechnung schliesst mit Gesamtkosten von Fr. 368'168.80 ab und stimmt mit der Gemeindebuchhaltung überein. Die Kreditunterschreitung ist auf günstige Arbeitsvergaben der Grabarbeiten und des Wasserleitungsbaues zurückzuführen.

Beschluss

Der Gemeinderat genehmigt die von der Tiefbaukommission vorgelegte Schlussabrechnung für den Ausbau der Bifangstrasse Ost und den Ersatz der Wasserleitung mit Gesamtkosten von Fr. 368'168.80 einstimmig. Diese wird der Gemeindeversammlung vom 13. Juni 2019 zur Kenntnisnahme präsentiert.

Protokollauszug an:

- TBK
- Bauverwaltung
- Kanzlei (zur Bereitstellung EGV 13.06.2019)
- Verwaltungsleitung